

공정 점검 회의록

일시	2026 - 06 - 30 10:00
장소	본관 3층 회의실
참석	생산 · 품질 · 설계 12명
안건	6월 공정 실적 및 7월 계획
결정사항	H2473 도장 일정 3일 조정
작성	생산관리팀